

Tabela 2:

NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI ODSEKOV, KI SO BILI ŽE NAVEDENI V LETNIH PLANIH (nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT)

Številka odseka po Resoluciji o NPIA, (razpredelnica 11)		Odesek	Etap	Stara investicijska vrednost s stroški financiranja	Nova investicijska vrednost s stroški financiranja	Razlika med staro in novo investicijsko vrednostjo	Investicijski transferji (lastna sredstva)	Skupaj drugi viri	Obstoječi krediti				Predvideni krediti					Planski dokument, v katerem je odsek potrjen	Razlogi za razliko med staro in novo investicijsko vrednostjo	
									EIB	AVV	KB VI	KFW III	Hypo	EIB VI	EIB VII	Obveznica/kredit (že sprejet zakon)	Obveznica/kredit (zakon še ni sprejet)			
I.A2	I.A2.3	Lenart - Beltinci	Cogetinci - Vučja vas*	19.994.785	30.343.151	10.348.366	7.316.421	23.026.730							14.967.375	8.059.356		LPRV 1999	višji stroški projektov zaradi spremembe poteka trase višji stroški gradnje zaradi spremenjenih rešitev vpliv DDV stroški financiranja	152.653 5.251.145 4.447.174 497.393
I.B6	I.B6.2	Vransko - Blagovica	Trojane - Blagovica	58.547.945	49.843.258	-8.704.687	9.546.481	40.296.778	40.296.778									LPRV 1999	nižje dosežene vrednosti na javnih razpisih	-8.704.687
I.B4	I.B4.1	Hoče - Arja vas	Priključek Lopata	4.177.107	4.497.120	320.013	4.497.120	0										LPRV 2001	več in dodatna dela zaradi sprememb med gradnjo	320.013
I.C7	I.C7.2	Klanec - Ankaran	Socerb - Srmin	64.873.669	53.759.118	-11.114.551	29.921.847	23.837.271	23.837.271									LPRV 2001	nižje dosežene vrednosti na javnih razpisih	-11.114.551
I.C7	I.C7.1	Klanec - Ankaran	Klanec - Socerb	24.381.661	16.966.735	-7.414.926	3.961.238	13.005.497	13.005.497									LPRV 2001	nižje dosežene vrednosti na javnih razpisih	-7.414.926
I.D1	I.D1.2	Razdrto - Vipava	Rebernice	46.960.368	47.785.227	824.859	26.031.990	21.753.237		9.262.732	2.205.270	2.802.583	2.877.305			4.605.346		LPRV 2002	povečanje stroški financiranja	1.412.294 -587.435
I.F5		Kronovo - Smednik		15.847.577	16.418.146	570.569	8.589.058	7.829.088	7.829.088									LPRV 2003	dodatna in več dela	570.569
I.F4	I.F4.1	Hrastje - Kronovo	Hrastje - Lešnica***	25.622.815	22.168.543	-3.454.272	6.970.901	15.197.642						15.197.642				LPRV 2003	višja stopnja obdelave projekta stroški financiranja	-2.043.328 -1.410.944
I.F6		Smednik - Krška vas		30.488.955	27.187.602	-3.301.352	5.910.443	21.277.159	7.829.088							13.448.071		LPRV 2003	višja stopnja obdelave projekta	-3.301.352
I.F7		Krška vas - Obrežje		24.039.679	24.647.546	607.867	8.036.751	16.610.795			1.106.665	6.504.130				9.000.000		LPRV 2003	dodatna in več dela stroški financiranja	847.520 -239.653
I.C8		Škofije - Srmin		9.004.473	9.098.484	94.011	6.698.484	2.400.000								2.400.000		LPRV 2003	višja vrednost odkupov zemljišč stroški financiranja	77.793 16.218
I.1.3		CP Ivančna Gorica		715.080	568.991	-146.089	568.991	0										LPRV 2003	višji nivo obdelave projekta	-146.089
I.1.1		CP Vodice		515.100	485.864	-29.236	485.864	0										LPRV 2003	višji nivo obdelave projekta	-29.236
I.1.2		CP Vogrsko		424.200	670.000	245.800	670.000	0										LPRV 2003	spremenjena rešitev zaradi problematike odkupov nepremičnin	245.800
I.2	I.2.1	Severna magistrala Celje	rekonstrukcija Mariborske ceste	4.191.950	5.274.106	1.082.156	5.274.106	0										LPRV 2003	dodatna in več dela delež financiranja rondo Teharje arheološka izkopavanja zahtevke izvajalca za stroške prekinitve del zaradi arheol. izkopavanj	302.421 25.360 405.181 349.193
I.E5	I.E5.1	Šentvid - Koseze	Šentvid - Koseze**	27.871.898	38.592.689	10.720.791	14.414.623	24.178.067	8.059.356							8.061.198	8.057.513	LPRV 2003	nova projektna rešitev: dodatni pas in razširitev dela predora na tripasovni dvocevni predor stroški financiranja	11.399.768 -678.977
I.F3	I.F3.2	Bič - Hrastje	Korenitka - Pluska***	7.533.221	5.100.519	-2.432.702	1.876.777	3.223.742						3.223.742				LPRV 2003	višja stopnja obdelave projekta stroški financiranja	-2.043.043 -389.660
SKUPAJ				365.190.482	353.407.099	-11.783.383	140.771.094	212.636.005	100.857.077	9.262.732	3.311.935	9.306.713	2.877.305	18.421.384	14.967.375	45.573.971	8.057.513			

Opombe:

* Če odsek AC Cogetinci - Vučja vas ne bo financiran iz kredita EIB, se le - ta nadomesti z izdajo obveznic/z najetjem finančnega kredita

** Zaradi prekoračitve inv. vrednosti na odseku AC Šentvid - Koseze pogoji za oddajo dodatnih gradbenih del niso izpolnjeni, do zagotovitve dodatnih virov v obliki obveznic/finančnega kredita ali kredita EIB, se zato finančna sredstva zagotovijo iz lastnih virov

***Do podpisane kreditne pogodbe EIB VI se na odsekih AC Hrastje - Lešnica in AC Korenitka - Pluska finančna sredstva zagotovijo iz lastnih virov