

**NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI ODSEKOV, KI SO BILI ŽE NAVEDENI V PREDHODNIH LETNIH PLANIH RAZVOJA IN OBNAVLJANJA**  
(nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT)

| Številka odseka<br>po Resoluciji o<br>NPIA,<br>(Razpredelnica<br>11) |        | Odsek               | Etapa               | Stara<br>investicijska<br>vrednost s<br>stroški<br>financiranja | Stara<br>investicijska<br>vrednost brez<br>stroškov<br>financiranja | Nova<br>investicijska<br>vrednost s<br>stroški<br>financiranja | Nova<br>investicijska<br>vrednost brez<br>stroškov<br>financiranja | Razlika med<br>staro in novo<br>investicijsko<br>vrednsotjo | Investicijski<br>transferji (lastna<br>sredstva) | Drugi viri<br>(skupaj) | Obstoječi krediti | Planski<br>dokument,<br>v katerem<br>je odsek<br>potrjen | Razlogi za razliko<br>med staro in novo investicijsko vrednostjo                                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        | EIB               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| I.B6                                                                 | I.B6.2 | Vransko - Blagovica | Trojane - Blagovica | 49.843.258                                                      | 45.906.000                                                          | 52.942.758                                                     | 49.005.500                                                         | 3.099.500                                                   | 12.645.980                                       | 40.296.778             | 40.296.778        | LPRO 2004                                                | dodatna in več dela zaradi izvedenih večjih in obsežnejših podpornih ukrepov v predoru Trojane zaradi zahtevnejše geologije, varovalnih ukrepov zaradi varovanja objektov nad predorom (razširjeni prečniki) in upoštevanje novih predpisov o varnosti v predorih (EU) | 1.935.561 |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | prilagoditev najsodobnejši tehnologiji in ukrepom prometne varnosti v predorih v skladu z novimi predpisi o varnostih v predorih (EU)                                                                                                                                  | 900.000   |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | dodatna in več dela zaradi uvedbe nadzora in vodenja prometa na AC Vransko - Blagovica                                                                                                                                                                                 | 263.939   |
| I.B4                                                                 | I.B4.1 | Hoče - Arja vas     | Priključek Lopata   | 4.497.120                                                       | 4.497.120                                                           | 4.842.722                                                      | 4.842.722                                                          | 345.602                                                     | 4.842.722                                        | 0                      | 0                 | LPRO 2004                                                | dodatni odkupi za dostopne poti in krožišča                                                                                                                                                                                                                            | 20.850    |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | izvedba nadomestnega vodnega vira                                                                                                                                                                                                                                      | 324.752   |
| I.C7                                                                 | I.C7.2 | Klanec - Ankaran    | Srmin - Socerb      | 53.759.118                                                      | 49.749.000                                                          | 55.179.118                                                     | 51.169.000                                                         | 1.420.000                                                   | 31.341.847                                       | 23.837.271             | 23.837.271        | LPRO 2004                                                | več dela pri izvedbi strojnih instalacij zaradi uskladitve s standardi v EU                                                                                                                                                                                            | 388.000   |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | zavarovanje in ureditev arheoloških najdišč                                                                                                                                                                                                                            | 370.000   |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | oporni zid Lama                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000   |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | dodatni stroški zaradi nove zasnove vetrne zaščite pred burjo                                                                                                                                                                                                          | 462.000   |
| I.C7                                                                 | I.C7.1 | Klanec - Ankaran    | Socerb - Klanec     | 16.966.735                                                      | 15.338.000                                                          | 17.357.735                                                     | 15.729.000                                                         | 391.000                                                     | 4.352.238                                        | 13.005.497             | 13.005.497        | LPRO 2004                                                | več in dodatna dela pri izvedbi strojnih instalacij zaradi uskladitve s standardi v EU                                                                                                                                                                                 | 240.000   |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | dodatna dela pri razširitvi AC baze Kozina zaradi vzpostavitve vodenja in urejanja prometa                                                                                                                                                                             | 90.000    |
|                                                                      |        |                     |                     |                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                    |                                                             |                                                  |                        |                   |                                                          | dodatni portali za vodenje in urejanje prometa                                                                                                                                                                                                                         | 61.000    |
| SKUPAJ                                                               |        |                     |                     | 125.066.231                                                     | 115.490.120                                                         | 130.322.333                                                    | 120.746.222                                                        | 5.256.102                                                   | 53.182.787                                       | 77.139.546             | 77.139.546        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |