

Tabela 4:

NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC

Odseki, na katerih se v letu 2007 gradnja nadaljuje ali se njih izvajajo zaključna dela

v 000 EUR

Številka odseka po Resoluciji o NPIA	odsek	etapa	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. fin. stalne cene 31.12.2002	dokument	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. fin. stalne cene 31.12.2006	nova inv. vred. predlog brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	Razlika med novo in zadnjo potrjeno vrednostjo stalne cene 31.12.2006	razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost	
					1	2	3=2-1		
I.C9		Koper - Izola	132.167	LPROAC 2006	145.121	157.397	12.276	- sprememba priključka Smedela in celotnega vodenja prometa zaradi znižanja nivelete in premaknitve predora Markovec - večja vrednost del za "klic v sili" - večja vrednost odkupov zemljišč od predvidene	6.406 535 5.335
I.E5	I.E5.1	Šentvid - Koseze *	157.695	LPROAC 2006	173.150	218.670	45.520	- dodatna dela v predoru zaradi zahtevnejših hribinskih kategorij: povečanih izkopli in betonske obloge, močnejša in gostejša IBI sidra, dodatni prečniki in ojačanje oboka zaradi vpliva žveplovih spojin ter dodatne ureditve iz dopolnjenega DLN	45.520
I.F1	I.F1.1	Šmarje Sap- Višnja gora	7.249	LPROAC 2004	7.960	5.568	-2.391	prihranek	-2.391
I.F4	I.F4.1	Hrastje - Kronovo	93.537	LPROAC 2005	102.704	109.335	6.631	- dodatna proj. dokumentacija (vodovod, plinovod, vodohram do AC baze in sprememba priklj. Novo mesto zahod) - dodatni odkupi zaradi spremembe priklj. Novo mesto - dodatna in več dela gradbenih del zaradi neugodnih geol. razmer, AC baze, križišča v Mačkovcu in Ljubljanske ceste - monitoring po končanih delih	272 119 6.096 143
I.F5		Kronovo - Smednik	66.198	LPROAC 2006	72.686	75.808	3.122	dodatna dela in zahteve lokalnih skupnosti: razširite nadvoza, paralelna cesta do nadvoza in krožišče na regionalni cesti	3.122
I.F7		Krška vas - Obrežje	105.218	LPROAC 2006	115.530	115.987	457	sanacija regionalne ceste	457
IG1	I.G1.1	Slivnica - Gruškovje	267.150	LPROAC 2006	293.333	278.243	-15.089	prihranek	-15.089
I.2	I.2.1	Severna magistrala Celje	23.915	Rekonstrukcija Mariborske ceste	26.259	27.499	1.240	povečanje obsega arheoloških del	1.240
SKUPAJ			853.129		936.742	988.507	51.765		

Opomba: *gradnja odseka Šentvid – Koseze je razdeljena na tri faze (glej poglavje 1.3.1). Nova investicijska vrednost vključuje fazo I in prvo etapo faze II.

v 000 SIT

Številka odseka po Resoluciji o NPIA	odsek	etapa	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. fin. stalne cene 31.12.2002	dokument	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. fin. stalne cene 31.12.2006	nova inv. vred. predlog brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	Razlika med novo in zadnjo potrjeno vrednostjo stalne cene 31.12.2006	razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost	
					1	2	3=2-1		
I.C9		Koper - Izola	30.433.801	LPROAC 2006	34.776.704	37.718.554	2.941.849	- sprememba priključka Semedela in celotnega vodenja prometa zaradi znižanja nivelete in premaknitve predora Markovec - večja vrednost del za "klic v sili" - večja vrednost odkupov zemljišč od predvidene	1.535.019 128.294 1.278.536
I.E5	I.E5.1	Šentvid - Koseze *	36.312.000	LPROAC 2006	41.493.722	52.402.256	10.908.534	- dodatna dela v predoru zaradi zahtevnejših hribinskih kategorij: povečanih izkopi in betonske obloge, močnejša in gostejša IBI sidra, dodatni prečniki in ojačanje oboka zaradi vpliva žveplovih spojin ter dodatne ureditve iz dopoljenega DLN	10.908.534
I.F1	I.F1.1	Šmarje Sap- Višnja gora	1.669.242	LPROAC 2004	1.907.443	1.334.345	-573.098	prihranek	-573.098
I.F4	I.F4.1	Hrastje - Kronovo	21.538.477	LPROAC 2005	24.612.018	26.200.961	1.588.944	- dodatna proj. dokumentacija (vodovod, plinovod, vodohram do AC baze in sprememba priklj. Novo mesto zahod) - dodatni odkupi zaradi spremembe priklj. Novo mesto - dodatna in več dela gradbenih del zaradi neugodnih geol. razmer, AC baze, križišča v Mačkovcu in Ljubljanske ceste - monitoring po končanih delih	65.134 28.568 1.460.960 34.281
I.F5		Kronovo - Smednik	15.243.271	LPROAC 2006	17.418.486	18.166.558	748.072	dodatna dela in zahteve lokalnih skupnosti: razširite nadvoza, paralelna cesta do nadvoza in krožišče na regionalni cesti	748.072
I.F7		Krška vas - Obrežje	21.538.477	LPROAC 2006	27.685.714	27.795.156	109.442	sanacija regionalne ceste	109.442
IG1	I.G1.1	Slivnica - Gruškovje	61.515.909	LPROAC 2006	70.294.229	66.678.235	-3.615.994	prihranek	-3.615.994
I.2	I.2.1	Severna magistrala Celje	5.506.858	LPROAC 2006	6.292.687	6.589.789	297.102	povečanje obsega arheoloških del	297.102
SKUPAJ			193.758.035		224.481.003	236.885.853	12.404.850		

Opomba: *gradnja odseka Šentvid – Koseze je razdeljena na tri faze (glej poglavje 1.3.1). Nova investicijska vrednost vključuje fazo I in prvo etapo faze II.