

Tabela 4:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
Odseki, na katerih se v letu 2008 gradnja nadaljuje

Številka odseka po Resoluciji o NPIA		odsek	etapa	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	dokument	nova inv. vrednost brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	razlika med novo in zadnjo potrjeno verdnostjo stalne cene 31.12.2006	razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost	
				v 000 EUR		v 000 EUR	v 000 EUR		v 000 EUR
I.C7	I.C7.3	Klanec - Ankaran	Navezava na Luko Koper I. faza	52.093	LPROAC 2006	61.708	9.615	nižja vrednost projektne dokumentacije višja vrednost odkupov zemljišč gradnja manjkajočega dela ankaranske vpadnice, ki bo omogočala: - razbremenitev sedanje štiripasovnice in priključka Slavček - zagotovitev prometne prepustnosti ob izgradnji razcepa HC Koper-Šmarje-Dragonja nižja vrednost postavke ostalo	-474.057 3.090.084 7.501.776 -502.803
I.C9		Koper - Izola		157.397	LPROAC 2007	174.068	16.671	- spremembe projekta zaradi znižanja nivelete in premaknitve predora Markovec: izkop predora dodatna zaščita in spremenjena izveba portalov ukrepi na ostali cestni mreži - spremenjen sistem odvodnjavanja zaradi spremembe priključka Semedela in lokacije priključka Izola	11.684 835 3.438 714
I.E5	I.E5.1	Šentvid - Koseze	Šentvid - Koseze	218.670	LPROAC 2007	243.570	24.900	V LPRO AC 2007 potrjena zadnja vrednost v višini 218.670.000 EUR vključuje I. fazo in prvo etapo II. faze. Nova investicijska vrednost obsega vse tri faze projekta, skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami DLN.	
I.F3	I.F3.3	Bič - Hrastje	Pluska - Ponikve	105.267	LPROAC 2007	123.936	18.669	višja vrednost projektne dokumentacije povečanje investicije na podlagi geološko geomehanskih raziskav: -sprememba geometrije izkopa -dodatno upoštevana mešana kategorija izkopa -sanacija brežin večji obseg zemeljskih del zaradi dodatnih počivališč Dul in Gm spremembe deviacij glede na ugotovitve recenzijske komisije višja stopnje obdelave projekta	2.366 16.302
I.F3	I.F3.4	Bič - Hrastje	Ponikve - Hrastje	77.138	LPROAC 2007	95.036	17.898	višja vrednost projektne dokumentacije povečanje investicije na podlagi geološko geomehanskih raziskav: -sprememba geometrije izkopa -dodatno upoštevana mešana kategorija izkopa -sanacija brežin spremembe deviacij glede na ugotovitve recenzijske komisije višja stopnje obdelave projekta	3.153 14.745
		Obvozna cesta Dragonja		3.130	LPROAC 2007	5.700	2.570	V LPROAC 2007 je bila potrjena ocenjena vrednost investicije. Nova vrednost je skladna z izdelanim invest. programom, ki je v postopku potrjevanja.	
SKUPAJ				613.695		704.017	90.322		