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3. člen
(način pridobivanja strokovnih rešitev)

Potrebne strokovne podlage se izdelajo ob upoštevanju 
veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način pripra-
ve občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Strokovno rešitev izdela izvajalec sprememb in dopolnitev 
LN, izbran s strani pripravljavca, v skladu s podpisano pogodbo 
o financiranju izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o loka-
cijskem načrtu z območje Grbin, številka 007-11/2008, z dne 
14. 7. 2008. Izvajalec del poleg potrebnih strokovnih podlag in 
rešitev upošteva vsebino smernic in mnenj nosilcev urejanja 
prostora ter usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.

Geodetski posnetek zagotovi investitor, ostale geodetske 
podlage si izvajalec pridobi pri pristojni GURS.

4. člen
(roki za pripravo posamezne faze)

Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in do-
polnitev LN:

– Objava sklepa v Uradnem listu RS, avgust 2008
– Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja 

prostora – izvajalec, september 2008
– Občina posreduje MOP-u obvestilo o nameri izdelave 

sprememb in dopolnitev LN o potrebi izvedbe CPVO, septem-
ber 2008

– Izvajalec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s 
strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa – 30 
dni od prejema vloge, november 2008

– Izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skla-
du z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN ter ustrezno 
gradivo za javno razgrnitev in obravnavo – 30 dni po prejemu 
smernic, december 2008

– Občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na 
krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
LN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je 
objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve, 
januar 2009

– Občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in 
ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z načrto-
valcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upošteva-
nja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno 
običajen način in v svetovnem spletu, januar–februar 2009

– Izvajalec na podlagi sprejetih stališč pripravi predlog 
sprememb in dopolnitev LN – 10 dni po sprejemu stališča, 
marec 2009

– Občina posreduje predlog nosilcem urejanja prostora v 
pridobitev mnenj, rok za mnenje 30 dni, marec–april 2009

– Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k pre-
dlogu sprememb in dopolnitev LN, izvajalec izdela usklajeni 
predlog sprememb in dopolnitev LN – 10 dni po pridobitvi 
mnenj, april 2009

– župan predloži usklajeni predlog sprememb in dopol-
nitev LN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine 
Litija, odlok – grafični in tekstualni del, obrazložitve, ki sprejme 
spremembe in dopolnitve LN z odlokom, maj 2009




