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– naslednje strokovne projektno‑tehnične ter prometne preveritve: 
– dokončanje študije širitve Ljubljanskega avtocestnega obroča z vplivnim območjem,
– odstavni pasovi na avtocestah in hitrih cestah;

Po izdelani študiji dograditve odstavnih pasov na omrežju avtocest in hitrih cest, se bo predvidoma v drugi polovici leta 2009 
pričela izdelava projektne dokumentacije za izvedbo. Pred odločitvijo o nadaljevanju postopkov, se bo z rezultati študij seznanila 
Vlada RS, ki tudi potrdi upravičenost nadaljnjih postopkov.

Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma o državnem prostorskem načrtu še ni sprejeta, bodo 
v letu 2009 potekale aktivnosti pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma 
državnem prostorskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2009 še ni predviden.

V letu 2009 je tako predvideno skupaj 10,41 mio EUR za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih 
odsekih.

1.2.	ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2009

V letu 2009 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že 
sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu ali pa je v letu 2009 predvideno sprejetje 
uredbe o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu in je s tem izpolnjen formalno‑pravni pogoj za za-
četek premoženjsko‑pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2009 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena 
predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.

V letu 2009 je tako za premoženjsko‑pravna opravila na teh odsekih predvideno skupaj 7,33 mio EUR.

1.3.	GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST

V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2009. Posamezna dela 
so podrobneje prikazana v nadaljevanju.

Tabela 1:
OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2009 

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu

V letu 2009 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, 
razpredelnica 11). 

(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km

(I.B2.1) Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 5,3 km 

V letu 2009 bo dokončana gradnja pokritega vkopa, predora Vodole ter viaduktov Vodole I in II. Dokončana bodo tudi vsa 
dela na trasi AC od km 11,616 do km 13,500, tako da bo odsek v prvi polovici leta 2009 predan prometu.

(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009

V letu 2009 bodo dokončana dela na trasi avtoceste ter avtocestna baza Maribor in oskrbni center. Izvedena bo dokončna 
geodetska odmera, potekali bodo postopki pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin.

(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km) 
predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 1,9 km

V letu 2009 se bodo izvajala dela pretežno na območju deponije komunalnih odpadkov. Dokončana bodo vsa dela, izvajali 
se bodo postopki razlastitve manjkajočih zemljišč.

EUR

Št. poglavja Skupina odsekov Dolžina Vrednost del v 
letu 2009

1.3.1 Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu 56,9 216.561.400
1.3.2 Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje 24,8 80.076.265
1.3.3 Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 začne 1,4 1.010.000

1.3.4
Odseki, zgrajeni v letu 2008, na katerih se v letu 2009 izvajajo 
zaključna dela 85,5 22.423.153

1.3.5
Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo 
zaključna dela 12.274.315

1.3.6
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo 
zaključna dela 107.500

168,6 332.452.633SKUPAJ  




