

NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V RS

RAZPREDELNICA 11: Dinamika gradnje 2003 - 2013

Štev. odseka	Odsek/Etapa	Dejanska dolžina	Ocena investicijske vrednosti (stalne cene 31.12.2002)		Realizacija 1994 - 2002	Nerealizirano 1994 - 2002	Finančna dinamika 2003 - 2006				Skupaj FD 2003 - 2006	Finančna dinamika 2007 - 2013							Skupaj FD 2007 - 2013	Skupaj FD 2003 - 2013	Predviden pričetek gradnje	Predviden konec gradnje	Predhodna priprava odseka		
			(v 000 SIT)	(v mio EUR)			(v mio EUR)	(v mio EUR)	2003	2004		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011						2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(5)	(6) = (4B) - (5)	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7)	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)	(8G)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		

I. OSNOVNI PROGRAM - Investicije DARS d.d.

I.1. Avtoceste in hitre ceste, ki so bile sestavni del NPJA

A. POMURSKI KRAK																									
IA1	MARIBOR - LENART	7,80	18.177.301	78,94	1,53	77,41					2,75	2,75	11,78	20,66	22,10	15,87	4,25				74,66	77,41	2007	2010	uredba o LN
IA2	LENART - BELTINCI	43,40	87.114.726	378,32	86,77	291,55	25,57	12,36	19,28	38,93	96,14	55,92	67,65	34,98	32,65	4,21				195,41	291,55	2004	2010		
IA2.1	Lenart - Sp. Senarska	7,20	13.277.213	57,66	1,36	56,30				2,23	5,39	7,62	19,95	24,26	4,47					48,68	56,30	2006	2008	varianta je predlagana	
IA2.2	Sp. Senarska - Cogetinci	10,00	18.571.058	80,65	0,00	80,65						0,00	2,32	15,78	25,69	32,65	4,21			80,65	80,65	2008	2010	varianta je predlagana	
IA2.3	Cogetinci - Vučja vas	11,60	27.703.459	120,31	5,64	114,67	0,52	6,03	12,10	29,94	48,59	33,65	27,61	4,82						66,08	114,67	2004	2008	uredba o LN	
IA2.4	Vučja vas - Beltinci z R 353	14,60	27.562.996	119,70	79,77	39,93	25,05	6,33	4,95	3,60	39,93									0,00	39,93	zgrajeno	/	uredba o LN	
IA3	BELTINCI - PINCE	40,90	70.003.562	304,01	11,07	292,94	0,20	3,25	16,00	16,31	35,76	14,90	31,00	62,50	65,29	8,77	57,41	17,31	257,18	292,94	2005	2013			
IA3.1	Beltinci - Lendava: I. faza	17,40	31.793.006	138,07	0,00	138,07				2,56	2,56	12,65	25,00	33,00	31,37	2,88	17,53	13,08	135,51	138,07	2007	2010	varianta je predlagana		
IA3.2	Beltinci - Lendava: II. faza																				2011	2013			
IA3.3	Obvoznica Lendava: I. faza	6,80	2.371.753	10,30	10,10	0,20	0,20				0,20								0,00	0,20	zgrajeno	/	uredba o LN		
IA3.4	Lendava - Pince: I. faza	16,70	35.838.803	155,64	0,97	154,67		3,25	16,00	13,75	33,00	2,25	6,00	29,50	33,92	5,89	39,88	4,23	121,67	154,67	2005	2006	varianta je predlagana		
IA3.5	Lendava - Pince: II. faza																				2007	2010			
IA3.6	Lendava - Pince: odcep HC na MMP Dolga vas																				2011	2013			
SKUPAJ:		92,10	175.295.589	761,27	99,37	661,90	25,77	15,61	35,28	57,99	134,65	82,60	119,31	119,58	113,81	17,23	57,41	17,31	527,25	661,90					

B. ŠTAJERSKI KRAK																							
I.B1	ŠENTILJ - PESNICA	9,50	8.206.320	50,46	50,41	0,05	0,05				0,05								0,00	0,05	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B2	PESNICA - SLIVNICA	20,80	74.892.137	325,24	105,19	220,05	3,03	3,96	3,00	3,70	13,69	20,95	34,42	48,35	51,47	43,36	7,81		206,36	220,05	v gradnji	2011	
I.B2.1	Pesnica - Zirkovska cesta	6,30	41.802.726	181,54	17,20	164,34	2,51	2,55	3,00	3,70	11,76	20,95	31,65	35,48	32,82	26,67	3,01		152,58	164,34	v gradnji	2011	uredba o LN
I.B2.2	Zirkovska cesta - Pljuška cesta	4,20	9.896.889	42,98	4,62	38,36					0,00		2,77	10,64	13,35	8,47	3,13		38,36	38,36	2009	2011	uredba o LN
I.B2.3	Pljuška cesta - Slivnica	4,10	13.631.824	59,20	58,29	0,91	0,15	0,76			0,91								0,00	0,91	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B2.4	Nova Zirkovska cesta: km 0,00 - km 0,87	0,90	1.174.363	5,10	5,03	0,07	0,07				0,07								0,00	0,07	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B2.5	Nova Zirkovska cesta: km 0,87 - km 3,80	2,90	3.550.722	15,42	0,00	15,42					0,00			2,23	5,30	6,22	1,67		15,42	15,42	2010	2011	uredba o LN
I.B2.6	HC 2B Etapa	2,40	4.835.613	21,00	20,05	0,95	0,30	0,65			0,95								0,00	0,95	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B3	FRAM - SLIVNICA - BDC	7,00	8.759.345	48,10	47,88	0,22	0,11	0,11			0,22								0,00	0,22	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B4	HOČE - ARJA VAS	47,00	17.640.348	106,03	105,99	0,04	0,04				0,04								0,00	0,04	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B4.1	Priključek Lopata	4,40	4.497.120	19,53	1,89	17,64	6,77	6,67	2,20		17,64								0,00	17,64	2003	2004	uredba o LN
I.B4.2	Priključek Ljubečna	2,00	2.180.631	9,47	0,50	8,97		1,47	3,89	2,86	8,22	0,75							8,97	8,97	2005	2006	uredba o LN
I.B5	ARJA VAS - VRANSKO	20,90	31.859.025	125,35	125,35	0,00					0,00								0,00	0,00	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B6	VRANSKO - BLAGOVICA	16,80	93.458.590	405,87	276,07	129,80	57,76	36,40	32,42	3,22	129,80								0,00	129,80	v gradnji	2005	
I.B6.1	Vransko - Trojane	8,60	47.552.500	206,51	201,91	4,60	4,50	0,10			4,60								0,00	4,60	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B6.2	Trojane - Blagovica	8,20	45.906.090	199,36	74,16	125,20	53,26	36,30	32,42	3,22	125,20								0,00	125,20	v gradnji	2005	uredba o LN
I.B7	BLAGOVICA - ŠENTJAKOB	20,30	58.974.369	256,11	213,08	43,03	32,21	10,82	0,00		43,03								0,00	43,03	zgrajeno	/	
I.B7.1	Blagovica - Lukovica	6,00	13.873.004	60,25	26,45	33,80	28,53	5,27			33,80								0,00	33,80	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B7.2	Lukovica - Krtna	6,20	17.273.371	75,01	67,71	7,30	2,90	4,40			7,30								0,00	7,30	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B7.3	Krtna - Šentjakob	8,10	27.827.994	120,85	118,92	1,93	0,78	1,15			1,93								0,00	1,93	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B8	ZADOBROVA - TOMAČEVO	4,30	9.967.115	43,28	43,28	0,00					0,00								0,00	0,00	zgrajeno	/	uredba o LN
I.B9	ŠENTJAKOB - MALENCE	10,70	47.495.887	206,26	206,14	0,12	0,12				0,12								0,00	0,12	zgrajeno	/	uredba o LN
SKUPAJ:		163,70	357.930.887	1.595,70	1.175,78	419,92	102,09	59,43	41,51	9,78	212,81	21,70	34,42	48,35	51,47	43,36	7,81	0,00	207,11	419,92			

C. PRIMORSKI KRAK																							
I.C1	RAZDRTO - ČEBULOVICA*	0,00	1.687.736	7,42	7,42	0,00					0,00								0,00	0,00	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C1.1	Priključek Razdrto	0,90	883.568	3,88	3,07	0,81	0,43	0,38			0,81								0,00	0,81	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C2	ČEBULOVICA - DIVAČA	5,10	7.613.061	32,47	32,07	0,40	0,15	0,25			0,40								0,00	0,40	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C3	DIVAČA - DANE	8,40	5.194.052	21,99	21,96	0,03	0,03				0,03								0,00	0,03	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C4	DANE - FERNETIČI	3,80	8.022.257	31,51	31,46	0,05	0,05				0,05								0,00	0,05	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C5	DIVAČA - KOZINA	6,70	10.011.434	37,21	37,08	0,13	0,13				0,13								0,00	0,13	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C6	KOZINA - KLANEC	4,80	14.811.167	62,07	61,88	0,19	0,15	0,04			0,19								0,00	0,19	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C6.1	Kozina - Klanec: km 6,70 - km 7,50	0,80	5.797.551	24,05	23,88	0,17	0,13	0,04			0,17								0,00	0,17	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C6.2	Kozina - Klanec: km 7,50 - km 11,50	4,00	9.013.616	38,02	38,00	0,02	0,02				0,02								0,00	0,02	zgrajeno	/	uredba o LN
I.C7	KLANEC - ANKARAN	19,90	79.250.258	344,16	79,98	264,18	66,74	66,63	64,25	18,93	216,55	10,70	7,10	3,72	6,17	8,19	7,59	4,16	47,63	264,18	v gradnji	2013	
I.C7.1	Klanec - Socerb	4,40	14.392.817	62,50	19,30	43,20	18,59	12,99	8,84	2,78	43,20								0,00	43,20	v gradnji	2005	uredba o LN
I.C7.2	Socerb - Šmin	10,50	47.654.171	206,95	59,95	147,00	48,15	50,53	44,98	3,34	147,00								0,00	147,00	v gradnji	2005	uredba o LN
I.C7.3	Navezava na Luko Koper: I. faza	1,60																			2005	2007	
I.C7.4	Navezava na Luko Koper: II. faza	3,40	17.203.270	74,71	0,73	73,98		3,11	10,43	12,81	26,35	10,70	7,10	3,72	6,17	8,19	7,59	4,16	47,63	73,98	2010	2013	varianta je predlagana
I.C7.5	Ploščad BS Bertoki																				2008	2009	

NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V RS

RAZPREDELNICA 11: Dinamika gradnje 2003 - 2013

Štev. odseka	Odsek/Etapa	Dejanska dolžina (km)	Ocena investicijske vrednosti (stalne cene 31.12.2002)		Realizacija 1994 - 2002 (v mio EUR)	Nerealizirano 1994 - 2002 (v mio EUR)	Finančna dinamika 2003 - 2006				Skupaj FD 2003 - 2006 (v mio EUR)	Finančna dinamika 2007 - 2013						Skupaj FD 2007 - 2013 (v mio EUR)	Skupaj FD 2003 - 2013 (v mio EUR)	Predviden pričetek gradnje (leto)	Predviden konec gradnje (leto)	Predhodna priprava odseka	
			(v 000 SIT)	(v mio EUR)			2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012						2013
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(5)	(6) = (4B) - (5)	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7)	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)	(8G)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.C8	SRMIN - ŠKOFIJE	2,40	8.820.000	38,30	6,66	31,64	3,41	5,56	8,54	9,98	27,49	4,15							4,15	31,64	2003	2006	
I.C8.1	Srmin - Škoflje: km 0,00 - km 1,66	0,74	8.820.000	38,30	6,66	31,64	3,41	5,56	8,54	9,98	27,49	4,15							4,15	31,64	2005	2006	
I.C8.2	Srmin - Škoflje: km 1,66 - km 2,40	1,66																			2003	2004	uredba o LN
I.C9	KOPER - IZOLA	5,10	29.865.669	129,70	0,14	129,56			2,73	12,30	15,03	27,47	44,52	38,11	4,43				114,53	129,56	2006	2009	varianta je predlagana
I.C10	IZOLA - JAGODJE	3,30	2.330.741	10,12	2,56	7,56					0,00	2,14	3,22	2,20					7,56	7,56	2008	2009	uredba o LN
I.C11	JAGODJE - LUCIJA	3,90	18.633.230	80,92	0,06	80,86					0,00		3,25	23,88	41,86	8,19	3,68		80,86	80,86	2009	2011	varianta ni predlagana
SKUPAJ:		64,30	187.123.173	799,75	284,34	515,41	71,09	72,86	75,52	41,21	260,68	44,46	58,09	67,91	52,46	16,38	11,27	4,16	254,73	515,41			
D. VIPAVSKI KRAK																							
I.D1	RAZDRTO - VIPAVA	15,80	54.433.201	235,66	43,42	192,24	29,96	31,80	29,74	38,27	129,77	57,75	4,72						62,47	192,24	2003	2007	
I.D1.1	Razcep Razdrto: km 0,00 - km 1,30	1,30	2.912.657	12,00	12,00	0,00					0,00								0,00	0,00	zgrajeno	/	uredba o LN
I.D1.2	Rebernice	10,70	46.371.229	201,38	9,36	192,02	29,74	31,80	29,74	38,27	129,55	57,75	4,72						62,47	192,02	2003	2007	uredba o LN
I.D1.3	Podnanos - Vipava	3,80	5.149.315	22,28	22,06	0,22	0,22				0,22								0,00	0,22	zgrajeno	/	uredba o LN
I.D2	VIPAVA - SELO	11,50	18.126.622	64,63	63,90	0,73	0,35	0,38			0,73								0,00	0,73	zgrajeno	/	uredba o LN
I.D3	SELO - ŠEMPETER	11,80	14.143.455	58,26	58,13	0,13	0,13				0,13								0,00	0,13	zgrajeno	/	uredba o LN
SKUPAJ:		39,10	86.703.278	358,55	165,45	193,10	30,44	32,18	29,74	38,27	130,63	57,75	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	193,10			
E. GORENJSKI KRAK																							
I.E1	VRBA - PERAČICA	10,00	16.602.272	72,10	0,00	72,10			3,22	14,87	18,09	24,43	26,06	3,52					54,01	72,10	2006	2008	varianta je predlagana
I.E2	PERAČICA - PODTABOR	2,40	10.824.866	47,01	0,00	47,01	1,00	2,57	11,28	13,57	28,42	15,30	3,29						18,59	47,01	2004	2007	uredba o LN
I.E3	PODTABOR - NAKLO	4,30	6.237.941	27,09	13,41	13,68	11,98	1,70			13,68								0,00	13,68	zgrajeno	/	uredba o LN
I.E4	NAKLO - KRANJ	8,70	4.170.141	18,11	17,02	1,09	0,88	0,21			1,09								0,00	1,09	zgrajeno	/	uredba o LN
I.E5	ŠENTVID - KOSEZE	5,70	27.675.827	120,19	1,43	118,76	8,27	19,01	36,41	45,92	109,61	6,15	3,00						9,15	118,76	v gradnji	2006	
I.E5.1	Šentvid - Koseze	3,70	24.739.919	107,44	1,43	106,01	8,27	17,77	32,16	41,16	99,36	3,65	3,00						6,65	106,01	v gradnji	2006	uredba o LN
I.E5.2	Stanežiče - Brod	2,00	2.935.908	12,75	0,00	12,75		1,24	4,25	4,76	10,25	2,50							2,50	12,75	2005	2006	varianta ni predlagana
SKUPAJ:		31,10	65.511.047	284,50	31,86	252,64	22,13	23,49	50,91	74,36	170,89	45,88	32,35	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	252,64			
F. DOLENJSKI KRAK																							
I.F1	ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA	0,00	1.669.242	7,25	0,00	7,25		1,25	4,95	1,05	7,25								0,00	7,25	2004	2005	uredba o LN
I.F1.1	Ploščad BS Cikava																						
I.F2	VIŠNJA GORA - BIČ	11,20	16.824.964	73,07	70,94	2,13	2,13				2,13								0,00	2,13	zgrajeno	/	uredba o LN
I.F3	BIČ - HRASTJE	22,50	37.903.253	164,61	14,18	150,43	19,04	19,49	23,88	43,72	106,13	33,39	6,70	4,21					44,30	150,43	2004	2007	
I.F3.1	Bič - Korentika	4,80	7.936.266	34,47	11,59	22,88	15,06	5,32	2,50		22,88								0,00	22,88	zgrajeno	/	uredba o LN
I.F3.2	Korentika - Pluska	2,80	4.570.806	19,85	0,23	19,62	3,34	10,23	4,92	1,13	19,62								0,00	19,62	2004	2005	uredba o LN
I.F3.3	Pluska - Ponikve	6,30	13.443.005	58,38	0,48	57,90		0,95	5,23	20,26	26,44	26,14	3,28	2,04					31,46	57,90	2005	2007	varianta ni predlagana
I.F3.4	Ponikve - Hrastje	8,60	11.953.176	51,91	1,88	50,03	0,64	2,99	11,23	22,33	37,19	7,25	3,42	2,17					12,84	50,03	2005	2007	varianta ni predlagana
I.F4	HRASTJE - KRONOVO	13,30	39.642.819	172,16	1,08	171,08	3,28	22,43	35,09	66,54	127,34	35,62	8,12						43,74	171,08	2003	2007	
I.F4.1	Hrastje - Lešnica	7,80	24.979.397	108,48	0,64	107,84	3,28	18,88	25,57	47,66	95,39	8,68	3,77						12,45	107,84	2003	2006	uredba o LN
I.F4.2	Lešnica - Kronovo	5,50	14.663.422	63,68	0,44	63,24		3,55	9,52	18,88	31,95	26,94	4,35						31,29	63,24	2005	2007	varianta je predlagana
I.F5	KRONOVO - SMEDNIK	9,20	14.627.408	63,52	14,00	49,52	19,57	20,67	6,45	2,83	49,52								0,00	49,52	v gradnji	2004	uredba o LN
I.F6	SMEDNIK - KRŠKA VAS	17,60	26.876.799	116,72	1,92	114,80	14,75	57,66	38,95	3,44	114,80								0,00	114,80	2003	2004	uredba o LN
I.F7	KRŠKA VAS - OBREŽJE	12,30	23.982.725	104,15	20,00	84,15	32,42	33,12	14,93	3,68	84,15								0,00	84,15	v gradnji	2004	uredba o LN
SKUPAJ:		86,10	161.527.210	701,48	122,12	579,36	91,19	154,62	124,26	121,26	491,32	69,01	14,82	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	579,36			
G. PODRAVSKI KRAK																							
I.G1	SLIVNICA - GRUŠKOVJE	18,90	61.515.909	267,15	0,74	266,41				1,75	1,75	23,98	36,72	39,41	44,89	55,39	58,93	5,34	264,66	266,41	2007	2012	varianta je predlagana
I.G1.1	Slivnica - Draženci																						
I.G2	SLOV. BISTRICA - HAJDINA	9,60	5.141.594	22,88	6,56	16,32	3,35	5,00	5,75	2,22	16,32								0,00	16,32	2003	2005	
I.G2.1	Priključek Slov. Bistrica - sever	0,80	488.547	2,67	2,63	0,04	0,04				0,04								0,00	0,04	zgrajeno	/	uredba o LN
I.G2.2	Rekonstrukcija Slov. Bistrica - Pragersko	3,50	561.852	2,44	2,16	0,28	0,28				0,28								0,00	0,28	zgrajeno	/	uredba o LN
I.G2.3	Obvoznica Pragersko	5,30	4.091.195	17,77	1,77	16,00	3,03	5,00	5,75	2,22	16,00								0,00	16,00	2003	2005	uredba o LN
I.G3	HAJDINA - ORMOŽ	27,60	25.942.470	114,95	21,34	93,61	0,03	2,00	7,75	23,47	33,25	17,52	18,51	18,56	5,77				60,36	93,61	2005	2009	
I.G3.1	Hajdina - Ptuj	2,30	7.684.020	33,37	2,30	31,07		2,00	7,75	18,70	28,45	2,62							2,62	31,07	2005	2006	varianta je predlagana
I.G3.2	Ptuj (Videm) - Markovci	5,50	6.175.769	26,83	0,00	26,83				2,34	2,34	6,89	8,25	7,30	2,05				24,49	26,83	2007	2009	varianta je predlagana
I.G3.3	Markovci - Gorilnica	5,60	3.184.597	13,83	0,03	13,80					0,00	2,12	4,75	5,15	1,78				13,80	13,80	2008	2009	uredba o LN
I.G3.4	Gorilnica - Ormož	10,40	6.837.253	29,69	7,81	21,88				2,43	2,43	5,89	5,51	6,11	1,94				19,45	21,88	2007	2009	uredba o LN
I.G3.5	Obvoznica Ormož	3,80	2.060.831	11,23	11,20	0,03	0,03				0,03								0,00	0,03	zgrajeno	/	uredba o LN
SKUPAJ:		56,10	92.599.973	404,98	28,64	376,34	3,38	7,00	13,50	27,44	51,32	41,50	55,23	57,97	50,66	55,39	58,93	5,34	325,02	376,34			
SKUPAJ I.1.:		532,50	1.126.691.157	4.906,23	1.907,56	2.998,67	346,09	365,19	370,71	370,31	1.452,30	362,90	318,94	301,54	268,40	132,36	135,42	26,81	1.546,37	2.998,67			

NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V RS

RAZPREDELNICA 11: Dinamika gradnje 2003 - 2013

Štev. odseka	Odsek/Etapa	Dejanska dolžina (km)	Ocena investicijske vrednosti (stalne cene 31.12.2002)		Realizacija 1994 - 2002 (v mio EUR)	Nerealizirano 1994 - 2002 (v mio EUR)	Finančna dinamika 2003 - 2006				Skupaj FD 2003 - 2006 (v mio EUR)	Finančna dinamika 2007 - 2013							Skupaj FD 2007 - 2013 (v mio EUR)	Skupaj FD 2003 - 2013 (v mio EUR)	Predviden pričetek gradnje (leto)	Predviden konec gradnje (leto)	Predhodna priprava odseka
			(v 000 SIT)	(v mio EUR)			2003	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
			(4A)	(4B)			(7A)	(7B)	(7C)	(7D)		(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)	(8G)					
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(5)	(6) = (4B) - (5)	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7)	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)	(8G)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

I.2. Navezovalne ceste, ki so bile sestavni del NPJA-A

I.1	ZAHOVNA OBVOZNA MARIBOR	3,90	7.790.574	33,83	16,18	17,65	3,84	4,37	2,01	0,30	10,52	0,00	0,00	2,89	3,56	0,68			7,13	17,65	2003	2010	
I.1.1	Levi breg: Fontana - Turnerjeva ulica	0,80	350.006	1,52	1,41	0,11	0,11				0,11								0,00	0,11	zgrajeno	/	uredba o LN
I.1.2	Desni breg: Koroski most - Erjavčeva ulica	0,80	3.689.514	16,02	13,01	3,01	1,47	1,54			3,01								0,00	3,01	zgrajeno	/	uredba o LN
I.1.3	Desni breg: Erjavčeva ulica - Proletarskih brigad	1,00	2.109.248	9,16	1,76	7,40	2,26	2,83	2,01	0,30	7,40								0,00	7,40	2003	2005	uredba o LN
I.1.4	Desni breg: Proletarskih brigad - Strelška cesta	1,30	1.641.806	7,13	0,00	7,13					0,00			2,89	3,56	0,68			7,13	7,13	2009	2010	uredba o LN
I.2	SEVERNA MAGISTRALA CELJE	2,90	4.332.288	18,81	8,10	10,71	5,64	4,03	1,04		10,71								0,00	10,71	2003	2004	uredba o LN
I.2.1	Rekonstrukcija Mariborske ceste																						
I.3	ŽELODNIK - VODICE	17,70	8.206.726	35,64	1,00	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	5,88	5,52	7,55	8,59	4,98	34,64	34,64	2009	2013	
I.3.1	Želodnik - Mengeš z obvoznico	10,00	6.203.401	26,94	0,52	26,42					0,00		2,12	5,88	5,52	4,89	4,67	3,34	26,42	26,42	2009	2013	varianta je predlagana
I.3.2	Mengeš - Žeje	4,20	1.130.612	4,91	0,48	4,43					0,00					1,44	2,13	0,86	4,43	4,43	2012	2013	varianta ni predlagana
I.3.3	Žeje - Vodice	3,50	872.713	3,79	0,00	3,79					0,00					1,22	1,79	0,78	3,79	3,79	2012	2013	varianta ni predlagana
I.4	KOPER - ŠMARJE - DRAGONJA	4,00	2.717.096	11,70	3,68	8,02	0,86	0,33	4,58	2,25	8,02								0,00	8,02	2005	2006	
I.4.2	križišče Slavček - križišče Tomos	1,00	1.646.062	7,15	0,06	7,09		0,26	4,58	2,25	7,09								0,00	7,09	2005	2006	varianta je predlagana
I.4.1	Šmarje - Dragonja: dograditev III. pasu	3,00	1.071.034	4,55	3,62	0,93	0,86	0,07			0,93								0,00	0,93	zgrajeno	/	uredba o LN
I.5	OBVOZNA NOVO MESTO	2,80	2.420.315	10,51	10,29	0,22	0,22				0,22								0,00	0,22	zgrajeno		
I.5.1	Muhaber - Bučna vas	0,80	786.319	3,41	3,41	0,00					0,00								0,00	0,00	zgrajeno	/	uredba o LN
I.5.2	Bučna vas - Ločna	2,00	1.633.996	7,10	6,88	0,22	0,22				0,22								0,00	0,22	zgrajeno	/	uredba o LN
I.6	MELE - ŠRATOVCI - RADENCI	2,70	757.579	3,29	3,13	0,16	0,16				0,16								0,00	0,16	zgrajeno		
SKUPAJ:		34,00	26.224.578	113,78	42,38	71,40	10,72	8,73	7,63	2,55	29,63	0,00	2,12	8,77	9,08	8,23	8,59	4,98	41,77	71,40			

SKUPAJ I.2.:

I.3. Ostale investicije, ki so bile sestavni del NPJA

I.1	AC IN HC, ZGRAJENE PRED LETOM 1994		2.482.281	10,78	0,00	10,78	0,98	2,00	2,42	3,42	8,82	0,70	0,42	0,42	0,42				1,96	10,78	2003	2010	
I.1.1	Zaključna dela in ukrepi																						
I.2	ZUNANJA KONTROLA KVALITETE		1.862.862	8,09	0,22	7,87	0,30	0,34	0,78	1,10	2,52	1,25	1,25	0,83	0,42	0,60	0,60	0,40	5,35	7,87			
I.3	INŽENIR		33.591.393	145,88	0,00	145,88	11,63	13,10	13,50	20,26	58,49	21,39	18,95	14,81	10,21	8,50	8,70	4,83	87,39	145,88			
SKUPAJ:		0,00	37.936.536	164,75	0,22	164,53	12,91	15,44	16,70	24,78	69,83	23,34	20,62	16,06	11,05	9,10	9,30	5,23	94,70	164,53			

SKUPAJ I.3.:

I.4. Ostale investicije na avtocestah in hitrih cestah

I.1	DODATNE CESTNINSKE POSTAJE	0,00	1.789.177	7,77	0,00	7,77	3,70	4,07			7,77								0,00	7,77	2003	2004	
I.1.1	DCP Vodice		485.864	2,11	0,00	2,11	1,10	1,01			2,11								0,00	2,11	2003	2004	
I.1.2	DCP Vogrsko		384.546	1,67	0,00	1,67	0,99	0,77			1,67								0,00	1,67	2003	2004	
I.1.3	DCP Ivančna gorica		918.767	3,99	0,00	3,99	1,70	2,29			3,99								0,00	3,99	2003	2004	
I.2	PRIKLJUČKI	6,10	11.402.837	49,52	0,00	49,52					0,00				2,51	8,64	23,59	14,78	49,52	49,52	2011	2013	
I.2.1	Priključek Brezovica	2,00	1.151.337	5,00	0,00	5,00					0,00				0,44	3,11	1,45		5,00	5,00	2011	2012	varianta ni predlagana
I.2.2	Priključek Piran	4,10	10.251.500	44,52	0,00	44,52					0,00				2,07	5,53	22,14	14,78	44,52	44,52	2011	2013	varianta ni predlagana
I.3	AC IN HC V OBMOČJU MMP	0,00	752.973	3,27	0,00	3,27		1,09		1,09	2,18						1,09		1,09	3,27	2004	2011	
I.3.1	MMP Pinče		250.991	1,09	0,00	1,09				1,09	1,09								0,00	1,09	2006	2006	
I.3.2	MMP Gruškovje		250.991	1,09	0,00	1,09		1,09			1,09								0,00	1,09	2004	2004	
I.3.3	MMP Dolga vas		250.991	1,09	0,00	1,09					0,00						1,09		1,09	1,09	2011	2011	
I.4	REHABILITACIJE DRŽAVNIH CEST		7.038.573	30,57	0,00	30,57	1,38	2,92	3,06		7,36			3,35	4,58	6,11	3,06		23,21	30,57			
I.7.1	Sporazum MO Ljubljana - DARS d.d.																						
I.5	ELEKTRONSKI CESTNINSKI SISTEM		34.540.095	150,00	0,00	150,00					0,00	10,00	25,00	25,00	35,00	35,00	15,00	15,00	150,00	150,00	2007	2013	
SKUPAJ:		6,10	55.523.655	241,13	0,00	241,13	5,08	8,08	3,06	1,09	17,31	10,00	25,00	28,35	32,09	50,84	44,70	32,84	223,82	241,13			

SKUPAJ I.4.:

VSE SKUPAJ I.:	572,60	1.246.375.926	5.425,89	1.950,16	3.475,73	374,80	397,44	398,10	398,73	1.569,07	396,24	366,68	354,72	320,62	200,53	198,01	69,86	1.906,66	3.475,73			
----------------	--------	---------------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	----------	--	--	--

NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V RS

RAZPREDELNICA 11: Dinamika gradnje 2003 - 2013

Štev. odseka	Odsek/Etapa	Dejanska dolžina	Ocena investicijske vrednosti (stalne cene 31.12.2002)		Realizacija 1994 - 2002	Nerealizirano 1994 - 2002	Finančna dinamika 2003 - 2006				Skupaj FD 2003 - 2006	Finančna dinamika 2007 - 2013						Skupaj FD 2007 - 2013	Skupaj FD 2003 - 2013	Predviden pričetek gradnje	Predviden konec gradnje	Predhodna priprava odseka	
		(km)	(v 000 SIT)	(v mio EUR)	(v mio EUR)	(v mio EUR)	(v mio EUR)				(v mio EUR)	(v mio EUR)						(v mio EUR)	(v mio EUR)	(leto)	(leto)		
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(5)	(6) = (4B) - (5)	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7)	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)	(8G)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

II. DODATNI PROGRAM - Investicije DARS d.d.
II.1. Avtoceste in hitre ceste, ki niso bile sestavni del NPJA

B. ŠTAJERSKI KRAK																						
II.B1	DRAVOGRAD - ARJA VAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00			
II.B1.1	Dravograd - Slovenj Gradec					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.B1.2	Slovenj Gradec - Velenje					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.B1.3	Obvoznica Velenje					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.B1.4	Velenje - Arja vas					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
SKUPAJ:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. PRIMORSKI KRAK																						
II.C1	POSTOJNA/DIVAČA - JELŠANE	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00			
II.C1.1	Postojna/Divača - Pivka					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.C1.2	Pivka - Jelšane					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.C2	KOPER - DRAGONJA	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00			
II.C2.1	Koper - Šmarje					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.C2.2	Šmarje - Dragonja					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
SKUPAJ:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

E. GORENJSKI KRAK																						
II.E1	KOSEZE - KOZARJE					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.E1.1	Razširitev v 6 - pasovnico					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
SKUPAJ:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

F. DOLENJSKI KRAK																						
II.F1	ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.F1.1	Dograđitev (rekonstrukcija) druge polovice AC					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
SKUPAJ:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

G. PODRAVSKI KRAK																						
II.G1	SLIVNICA - GRUŠKOVJE					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.G1.1	Draženci - Gruškovje					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
SKUPAJ:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKUPAJ II.1.:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
---------------	--	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--

II.2. Navezovalne ceste, ki niso bile sestavni del NPJA

II.1. ZO MARIBOR																						
II.1.1	Desni breg Strelška cesta - BDC					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.2	POVODJE - JEPRA - STANEŽIČE	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00			
II.2.1	Povodje - Jeparca					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.2.2	Jeparca - Stanežiče					0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.3	NAVEZAVA SMER ŠKOFELJICA - JO LJUBLJANA	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
II.4	DRAMLJE - SENTJUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00	0,00			pred pobudo MProm
SKUPAJ:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKUPAJ II.2.:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
---------------	--	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--

VSE SKUPAJ II.:		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-----------------	--	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--

SKUPAJ Investicije DARS:	572,60	1.246.375.926	5.425,89	1.950,16	3.475,73	374,80	397,44	398,10	398,73	1.569,07	396,24	366,68	354,72	320,62	200,53	198,01	69,86	1.906,66	3.475,73			
--------------------------	--------	---------------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	----------	--	--	--

LEGENDA:

	- PREDVIDEN PRIČETEK GRADNJE ODSEKA/PODODSEKA
	- PREDVIDENA PREDAJA ODSEKA/PODODSEKA V PROMET