

TABELA B
INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, KATERIH GRADNJA SE V LETU 2000 DOKONČUJE
(predaja prometu v 1999 ali 2000), DELA NA ODSEKIH SO ŽE ODDANA, UPOŠTEVAN VPLIV DDV

v tisoč SIT

Številka odseka po NPIA Tabela 3A	AC odsek	Etapa	Stara investicijska vrednost s stroški financiranja	Nova investicijska vrednost s stroški financiranja (1)	Razlika med novo in staro investicijsko vrednostjo	Lastna sredstva	Kreditni skupaj	Datum upoštevanih stalnih cen za oceno inv.vrednosti (cene iz ustreznega LPD)	Program dela, v katerem je odsek potrjen	Razlog za razliko med staro in novo inv.vrednostjo
3	3.1	PESNICA SLIVNICA - AC Slivnica - priključek Ptujška	9.636.070	10.190.052	553.982	553.982	0	12/96	FN 99	DDV
3	3.3	PESNICA SLIVNICA - Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87	789.600	927.857	138.257	138.257	0	9/97	PD 99	DDV + SN
13	13.1	BLAGOVICA ŠENTJAKOB: - Šentjakob - Krtina	18.240.755	19.853.263	1.612.508	1.612.508	0	12/96	PD 97	DDV
21	21.1	KOZINA KLANEC: - Od km 6,7 do km 7,5	3.647.000	4.045.285	398.285	398.285	0	12/96	PD 97	DDV + prerazporeditev med etapama (2)
21	21.2	KOZINA KLANEC: - Od km 7,5 do km 11,5	7.273.231	7.664.495	391.264	391.264	0	9/97	PD 98	DDV + prerazporeditev med etapama (3)
27	27.1	RAZDRTO VIPAVA: - HC razcep Razdrto - km 1,3	1.969.222	2.005.194	35.972	35.972	0	9/97	PD 98	DDV - prerazporeditev vlaganj pred 98 na 2.etapo
28		VIPAVA - SELO (4)	10.332.689	10.815.000	482.311	482.311	0	3/96	FN99	DDV + dodatno 160 mio (že v potrjevanju Dodatek IP)
36		VIŠNJA GORA - BIČ (5)	10.796.545	12.596.219	1.799.674	1.799.674	0	12/96	PD 97	DDV + 600 mio (že prijavljena prekoračitev v RNP)
34		NAKLO - KRANJ	2.952.585	3.357.956	405.371	405.371	0	9/97	PD 98	DDV

(1) Vse navedene investicijske vrednosti v zgornji tabeli so navedene z oceno vpliva DDV in ob upoštevanju plačila 100% deleža odškodnine zaradi spremembe namembnosti km (razen na odsekih, za katere je že sprejet sklep Vlade RS o oprostitvi dela (70%) te odškodnine).

(2), (3) razlike izvirajo le iz prerazporeditve med etapama, skupna vrednost odseka je v okviru predvidevanj RNP, dodatno le DDV

(4) potrditev prekoračitve investicijskega programa je v teku, postopek prijave prekoračitve po 41.čl. Statuta DARS d.d. je stekel že ob sprejemanju PRV99

(5) navedena prekoračitev je bila "prijavljena" že skozi rebalans nacionalnega programa, preko katerega tudi novo ocenjena vrednost ne seže.