

TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ŽUŽEMBERK

	SEP 05	OKT 05	NOV 05	DEC 05	JAN 06	FEB 06	MAR 06	APR 06	MAJ 06	JUN 06	JUL 06	AVG 06	SEP 06	OKT 06	NOV 06	DEC 06	JAN 07	FEB 07	MAR 07	APR 07	MAJ 07	JUN 07	JUL 07
Sprejem programa priprave SPRO																							
Analiza že izdelanih gradiv, študij ...																							
Pridobitev smernic in strokovnih podlag nos.ur.prost.																							
Izdelava strokovnih podlag																							
izdelava variantnih rešitev za UZ																							
Izbor variantnih rešitev za UZ																							
Izdelava predloga SPRO za sklic 2. PK																							
Priprava okoljskega por. po ZVO-1																							
Revizija okolj. poročila in pridobitev potrdila o ustreznosti																							
Sklic 2 prostorske konference																							
Priprava predloga za JR																							
Javna razgrnitev																							
Pridobitev pripomb																							
Priprava stališč do pripomb																							
Sprejetje stališč do pripomb																							
Priprava dop.predl. SPRO																							
Pridobitev mnenj																							
Priprava predloga SPRO za sprejem																							
Pridobitev sklepa MOPE po ZVO-1																							
Sprejem SPRO na OS																							
Pridobitev sklepa ministra za prostor o potrditvi SPRO po ZUreP-1																							
Objava odloka o SPRO																							
Kompletacija sprejete in usklajene SPRO																							