

Številka odseka po Resoluciji o NPIA		odsek	etapa	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	dokument	nova inv. vrednost brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	razlika med novo in zadnjo potrjeno verdnostjo stalne cene 31.12.2006	razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost	
				v 000 EUR		v 000 EUR	v 000 EUR		v 000 EUR
I.E5	I.E5.1	Šentvid - Koseze	Šentvid - Koseze	243.570	LPROAC 2008	265.129	21.559	nižja vrednost projektne dokumentacije višja vrednost odkupov zemljišč višja vrednost na področju gradnje tunela: - izgradnja tunela - izvedba elektrostrojne opreme tunela nižja vrednost postavke ostalo	-2.646 1.170 23.662 -810
I.E2		Peračica - Podtabor		51.617	LPROAC 2007	59.894	8.277	višja vrednost projektiranja zaradi izdelave variant poteka in izdelave PGD za rekonstrukcijo starih objektov višja vrednost odkupov zemljišč višja vrednost na področju gradnje zaradi povečanja cen jekla in višjega nivoja projektiranja nižja vrednost postavke ostalo	1.873 8 7.620 -1.224
I.G1	I.G1.1	Slivnica - Gruškovje	Slivnica - Draženci	278.243	LPROAC 2007	268.243	-10.000	nižja vrednost na postavki gradnja zaradi spremembe zgornjega ustroja	-10.000
II.G1	II.G1.1	Slivnica - Gruškovje	Draženci - Gruškovje: MMP Gruškovje - meja z RH	7.570	LPROAC 2006	8.173	603	višja vrednost odkupov zemljišč povečanje investicije na podlagi geološko geomehanskih razmer: -sprememba kategorizacije izkopnega materiala -sprememba materiala za nasipe -razširitev pasu za počasna vozila	234 369
I.3	I.3.1	Želodnik - Vodice	Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš	29.801	LPROAC 2008	62.169	32.368	višja vrednost odkupov zemljišč odkupi oziroma nadomestitev objektov višja vrednost projektne dokumentacije višja stopnja obdelave projektov, cestogradbena dela, kolesarske poti, rondoji, spremenjena kontrolirana odvodnja, krajinska ureditev, pasivni in aktivni protihrupni ukrepi, javna razsvetljava, telekomunikacije, elektrovod dodatne raziskave	21.400 3.670 780 6.248 270
I.G3	I.G3.4	Hajdina - Ormož	Gorišnica - Ormož	32.603	LPROAC 2008	37.242	4.639	V LPROAC 2008 je bila potrjena vrednost investicije po ReNPIA. Nova vrednost je skladna s Poročilom o izvajanju investicije (december 2008) in bo upoštevana pri izdelavi novelacije inv. programa.	
		Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana		8.100	LPROAC 2008	12.676	4.576	V LPROAC 2008 je bila potrjena ocenjena vrednost investicije. Nova vrednost je skladna z inv. programom.	
SKUPAJ				651.504		713.526	62.022		