

Tabela 5:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC

Številka odseka po Resoluciji o NPIA		odsek	etapa	zadnja potrjena inv. vrednost v letnem planu brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	dokument	nova inv. vrednost brez str. financ. stalne cene 31.12.2006	razlika med novo in zadnjo potrjeno verdnostjo stalne cene 31.12.2006	razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost	
				v 000 EUR		v 000 EUR	v 000 EUR		v 000 EUR
I.D1	I.D1.2	Razdrto - Vipava	Rebernice	221.116	LPROAC 2004	242.273	21.157	višja vrednost projektne dokumentacije višja vrednost odkupov zemljišč višja vrednost na področju gradnje: - dodatni protivetni ukrepi - ureditev dodatnega odvodnjavanja	1.741 1.286 18.130
I.E2		Peračica - Podtabor		59.894	LPROAC 2009	63.994	4.100	višja vrednost projektiranja zaradi dodatne izdelave PZR višja vrednost na področju gradnje zaradi povečanja cen jekla in višjega nivoja projektiranja	100 4.000
I.F3	I.F3.3	Bič - Hrastje	Pluska - Ponikve	123.936	LPROAC 2008	129.674	5.738	višja pogodbeni dela za viadukt Ponikve dodatna dela zaradi povečanih transportnih razdalj pri zemeljskih delih dodatna dela zaradi stranskega odvzema, ki je posledica večjih količin nevgradljivega materiala iz izkopa na trasi večji stroški odškodnin za pridobitev zemljišč in ostalih nepremičnin od predvidenih	1.121 1.119 697 2.800
II.G1	II.G1.1	Slivnica - Gruškovje	Draženci - Gruškovje: MMP Gruškovje - meja z RH	8.173	LPROAC 2009	11.511	3.338	povečanje investicije na podlagi geološko geomehanskih razmer: -dodatna dela za zaščito brežin -spremembe povezane z izgradnjo betonskih slopov povečanje investicije na podlagi podaljšanja roka: -stroški garancij -podaljšanje zavarovanja gradbišča -dodatni premiki mehanizacije, podaljšanje zapor, ...	194 3.144
SKUPAJ				413.119		447.452	34.333		