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 TABELA 3 - DINAMIKA GRADNJE
 

  END  Km  Km  mio USD  mio USD   L94  L95  L96  L97  L98  L99  L00  L01  L02  L03  L04  L05  L06  STANJE
 GRADITVE

   odsek  etape  odsek  etape                SEPTEMBER 1997

 1  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN "IN�ENIR"    155,3  155,3   5,1  12,3  13,0  24,2  18,2  14,4  11,9  12,9  12,3  12,3  11,4  7,3   

  PROJEKT 1                    

 2  PESNICA - �ENTILJ  9,5  9,5  63,8  63,8   10,0  20,4  29,7  3,7           ZGRAJEN

 3  PESNICA - SLIVNICA  20,7   254,1  2,2     2,2            

 3.1.   PESNICA - SLIVNICA AC Slivnica - priklj. Ptujska   4,4   54,9      2,23  12,5  29,6  10,6        ni LN

 3.2.   PESNICA - SLIVNICA AC Ptujska - priklj. Zrkovska   3,9   25,5            18,9  6,6    ni LN

 3.3.   PESNICA - SLIVNICA AC Zrkovska - priklj. Pesnica   6,3   135,9         4,4  11,8  33,4  35,3  26,0  25,0   ni LN

 3.4.   PESNICA - SLIVNICA Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87   0,9   4,7        1,9  2,8        ni LN

 3.5.   PESNICA - SLIVNICA Zrkovska c. km 0,87 - km 3,8   2,9   10,7            4,3  6,4    ni LN

 3.6.   PESNICA - SLIVNICA HC   2,4   20,2        9,5  10,7        ni LN

 4  SLIVNICA - FRAM - BDC  7,0  7,0  54,8  54,8     3,3  37,9  13,6          ZGRAJEN

 5  MARIBOR - LENART  10,6  10,6  60,1  0,4     0,4            

 5.1.   MARIBOR - LENART- enotna etapa     59,7          5,0  12,0  21,4  16,3  5,0   ni LN

 6  LENART- BELTINCI  42,3   276,2  0,7     0,7            

 6.1.   LENART- BELTINCI Lenart - Cogetinci   15,6   72,8        4,0  10,6  20,1  28,1  10,0     ni LN

 6.2.   LENART - BELTINCI Cogetinci - Vuèja vas   12,1   72,0        7,6  8,5  20,0  25,9  10,0     ni LN

 6.3.   LENART- BELTINCI Vuèja vas - Beltici z rekonstrukcijo R353   14,6   130,7       2,6  34,0  49,7  13,1  13,0  18,3     ni LN

 7  BELTINCI - PINCE  34,4   167,3                 

 7.1.   BELTINCI - PINCE Beltinci - Radmo�anci (1.faza)   16,0   51,5         6,5  16,4  21,1  7,5     ni LN

 7.2.   BELTINCI - PINCE Beltinci - Radmo�anci (2.faza)     13,7            3,8  9,9    ni LN

 7.3.   BELTINCI - PINCE prikljuèna c. do obvoznice Lendava (1.faza)   3,6   8,2          3,8  4,4      ni LN

 7.4.   BELTINCI - PINCE prikljuèna c. do obvoznice Lendava (2.faza)     12,2            5,0  7,2    ni LN

 7.5.   BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - dvopasovnica   6,8   17,6      4,1  10,7  2,8         LN

 7.6.   BELTINCI - PINCE Dograditev obv. Lendava v �tiripasovnico     18,2            7,0  11,2    ni LN

 7.7.   BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - Pince (1.faza)   8,0   19,4          5,0  10,4  4,0     ni LN

 7.8.   BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - Pince (2.faza)     26,5            10,0  16,5    ni LN

 8  FRAM - HAJDINA  14,1  14,1  68,6  68,6           9,3  18,8  25,5  15,0   ni LN

 9  SL.BISTRICA - HAJDINA  9,6   25,0                 

 9.1.   SL.BISTRICA - HAJDINA Priklj. Sl. Bistrica - sever   0,8   3,5      3,5           ZGRAJEN

 9.2.   SL.BISTRICA - HAJDINA Rek. od priklj. Sl. Bist. do obv. Prager.   3,5   5,0       5,0          priglasitev del

 9.3.   SL.BISTRICA - HAJDINA Obvoznica Pragersko   5,3   16,5        1,0  15,5        ni LN

 10  HAJDINA - ORMO�  30,0   68,9  0,3     0,3            

 10.1.   HAJDINA - ORMO� Obvoznica Ormo�   3,7   12,6      9,2  3,4          V GRADNJI

 10.2.   HAJDINA - ORMO� Hajdina - Ptuj   3,6   12,4       1,4  11,0         ni LN

 10.3.   HAJDINA - ORMO� Ptuj - Markovci   6,9   16,2          6,3  9,9      ni LN

 10.4.   HAJDINA - ORMO� Markovci - Gori�nica   5,6   9,7         2,9  6,8       ni LN

 10.5.   HAJDINA - ORMO� Gori�nica - Ormo�   10,2   17,7        3,0  7,7  7,0       ni LN

 11  HOÈE - ARJA VAS  47,0  47,0  130,4  130,4   9,0  36,0  64,4  15,2  5,8          ZGRAJEN

 11.1.   Prikljuèek Lopata  3,1  3,1  10,4  10,4       1,0  9,4         ni LN

 11.2.   Prikljuèek Ljubeèna  2,1  2,1  6,8  6,8         6,8        ni Ln

  PROJEKT 2                    

 12  ARJA VAS - VRANSKO  20,9  20,9  148,7  148,7   14,7  18,1  43,1  57,0  15,8          ZGRAJENA

 13  BLAGOVICA-�ENTJAKOB  20,1   251,2                 

 13.1.  BLAGOVICA-�ENTJAKOB �entjakob - Krtina   7,7   110,3     2,3  11,0  21,0  29,9  33,1  13,0       LN

 13.2.  BLAGOVICA-�ENTJAKOB Krtina - Lukovica   4,4   44,4       2,5  18,1  17,9  5,9       LN

 13.3.  BLAGOVICA-�ENTJAKOB Lukovica - Blagovica   8,0   96,5        17,5  18,2  25,8  24,2  10,8     LN

  PROJEKT 3                    

 14  ZADOBROVA-TOMAÈEVO  4,3  4,3  56,9  56,9   3,8  3,5  35,5  7,5  6,6          V GRADNJI

 15  �ENTJAKOB-MALENCE  10,7  10,7  181,0  181,0   8,3  15,6  39,8  53,6  55,7  8,0         V GRADNJI
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  END  Km  Km  mio USD  mio USD   L94  L95  L96  L97  L98  L99  L00  L01  L02  L03  L04  L05  L06  STANJE
 GRADITVE

   odsek  etape  odsek  etape                SEPTEMBER 1997

  PROJEKT 4                    

 16a  Prikljuèek Razdrto  0,9  0,9  3,1  3,1         3,1        ni LN

 16  RAZDRTO-ÈEBULOVICA    9,2  9,2   6,2  2,1  0,7  0,2           ZGRAJEN

 17  ÈEBULOVICA-DIVAÈA  5,1  5,1  39,4  39,4   10,5  22,5  2,9  1,6  1,9          ZGRAJEN

 18  DIVAÈA-DANE  8,4  8,4  28,5  28,5   3,9  16,3  2,3  6,0           ZGRAJEN

 19  DANE-FERNETIÈI  3,8  3,8  39,1  39,1   0,3  6,0  16,3  9,7  6,8          ZGRAJEN

 20  DIVAÈA-KOZINA  6,7  6,7  43,6  43,6     1,7  37,4  4,5          V GRADNJI

 21  KOZINA-KLANEC  4,8   64,5                 

 21.1.   KOZINA-KLANEC Od km 6,7 - km 7,5   0,8   22,1      0,7  12,7  8,7         ni LN

 21.2.   KOZINA-KLANEC Od km 7,5 - km 11,5   4,0   42,4       7,0  27,4  8,0        ni LN

 22  KLANEC-ANKARAN  14,6   217,2  0,3     0,3            

 22.1.   KLANEC-ANKARAN Srmin - Socerb   10,1   140,3        39,3  40,8  41,7  18,5      ni LN

 22.2.   KLANEC-ANKARAN Socerb - Klanec   4,5   76,6        8,5  30,9  30,9  6,4      ni LN

 22.3.   Navezava na Luko Koper  3,2  3,2  21,4  21,4         8,0  13,4       ni LN

 23  �KOFIJE-SRMIN  3,1  3,1  26,2  26,2        4,7  16,6  4,9       LN

 24  KOPER-IZOLA  4,8  4,8  67,2  67,2         9,6  22,6  24,0  11,0     ni LN

 25  IZOLA-JAGODJE  3,6  3,6  9,4  9,4       2,1  2,1  5,2        dograditrev

 26  JAGODJE-LUCIJA  3,9  3,9  50,0  50,0           5,0  18,7  19,3  7,0   ni LN

 27  RAZDRTO-VIPAVA  15,8   183,8  1,2     1,2            

 27.1.   RAZDRTO-VIPAVA HC razcep Razdrto - km 1,3   1,3   10,6       1,5  9,1         ni LN

 27.2.   RAZDRTO-VIPAVA - REBERNICE   10,7   155,5        10,0  32,0  45,0  48,0  20,5     ni LN

 27.3.   RAZDRTO-VIPAVA HC Vipava - Podnanos   3,8   16,5       1,8  4,0  10,7        ni LN

 28  VIPAVA-SELO  11,5  11,5  71,0  71,0     0,6  21,0  37,8  11,6         V GRADNJI

 29  SELO-�EMPETER  11,8  11,8  69,5  69,5   7,6  27,4  30,3  1,8  2,4          ZGRAJEN

  PROJEKT 5                    

 30  VRANSKO-BLAGOVICA  16,8   448,3  14,6   0,4  2,1  12,1            

 30.1.   VRANSKO-BLAGOVICA Vransko - Trojane   8,6   213,6      28,3  22,7  50,2  50,3  48,2  13,9      LN

 30.2.   VRANSKO-BLAGOVICA Trojane - Blagovica   8,2   220,1       4,4  36,5  40,7  54,4  50,4  33,7     LN

  PROJEKT 6                    

 31  VRBA-PERAÈICA  10,0  10,0  40,5  40,5           10,0  13,6  12,4  4,5   ni LN

 32  PERAÈICA - PODTABOR  2,4  2,4  21,7  21,7           8,3  9,4  3,9    ni LN

 33  PODTABOR - NAKLO  4,3  4,3  32,7  32,7         4,7  15,3  12,7      LN

 34  NAKLO - KRANJ  8,7  8,7  17,6  17,6       2,4  2,4  10,0  2,8       LN

 35  �ENTVID - KOSEZE  3,7  3,7  67,2  67,2          5,0  14,8  20,1  17,8  9,5   ni LN

 36  VI�NJA GORA-BIÈ  11,2  11,2  71,2  71,2      4,5  30,1  31,6  5,0        LN

 37  BIÈ-TREBNJE - HRASTJE  21,1  21,1  82,6  82,6          4,0  18,1  22,3  20,3  17,9   ni LN

 38  HRASTJE - KRONOVO  12,8  12,8  114,7  114,7          4,0  18,4  40,7  32,5  19,1   ni LN

 39  KRONOVO - SMEDNIK  13,2  13,2  53,3  53,3           5,1  16,1  19,5  12,6   ni LN

 40  SMEDNIK- KR�KA VAS  13,7  13,7  47,2  47,2           5,7  14,7  18,8  8,0   ni LN

 41  KR�KA VAS - OBRE�JE  12,3  12,3  50,0  50,0        12,8  12,8  14,4  10,0      ni LN

 42  DOKONÈANJA AVTOCEST    27,1  27,1   6,9  3,7  6,5  5,5  4,5          ni LN

  SKUPAJ AVTOCESTE  518,6  518,6  3996,4  3996,4                

  DR�AVNE CESTE                    

 1  ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR  4,2   20,1                 

 1.1.   Maribor - Levi breg   0,8   1,5       1,5          

 1.2.   Maribor - Most - Erjavèeva   0,8   12,4       3,7  6,1  2,6        

 1.3.   Maribor - Erjavèeva - Proleterskih brigad   0,8   3,1         3,1        

 1.4.   Maribor - Proleterskih brigad - Streli�ka   1,8   3,1          3,1       

 2  CELJE - Magistrala sever - rekonstrukcija Mariborske c.  2,2  2,2  14,1  14,1       2,7  7,4  4,0        

 3  �ELODNIK - VODICE  19,2   9,0                 

 3.1.   Obvoznica Menge�   3,2   3,0       0,3  0,5  2,2        

 3.2.   Obvoznica Menge� - Preserje   3,8   3,9        0,3  0,6  3,0       
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  Km  Km  mio USD  mio USD   L94  L95  L96  L97  L98  L99  L00  L01  L02  L03  L04  L05  L06  STANJE
 GRADITVE

 3.3.   �elodnik - Vodice (brez obv. Menge� - Preserje)   12,2   2,1        1,2  0,9        

 4  KOPER - �MARJE - DRAGONJA  4,0   9,4                 

 4.1.   �marje - Dragonja (III. pas)   3,0   3,6       0,8  1,4  1,4        

 4.2.   Slavèek - Tomos   1,0   5,8        0,8  2,5  2,5       

 5  OBVOZNICA NOVO MESTO  2,8   11,4                 

 5.1.   Muhaber - Buèna vas   0,8   4,8       3,8  1         

 5.2.   Buèna vas - Loèna   2,0   6,6        2,5  2,4  1,7       

 6  M 10 -1 MELE - �RATOVCI - RADENCI  2,8  2,8  4,5  4,5       3,0  1,5         

 7  REHABILITACIJA CEST ZARADI GRADNJE AVTOCEST    27,4  27,4       11,9  11,9  3,6        

  SKUPAJ DR�AVNE CESTE  35,2  35,2  95,9  95,9                

  STIÈNE TOÈKE AC IN �ELEZNICE    8,0  8,0       1  2,0  2,0  3,0       

                     

  VSE SKUPAJ  553,7  553,7  4100,3  4100,3   L94  L95  L96  L97  L98  L99  L00  L01  L02  L03  L04  L05  L06  

LEGENDA: "ZGRAJEN" odsek je predan v promet

"V GRADNJI" odsek je v gradnji
"LN" za odsek je sprejeta uredba Vlade o lokacijskem naèrtu
"ni LN" za odsek �e ni sprejeta uredba Vlade o lokacijskem naèrtu

"obrobljeno podroèje" za odseke, ki se zaènejo graditi v tem obdobju, so investicijske vrednosti ocenjene in bodo natanèneje doloèene z novelo nacionalnega programa za to obdobje


