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Tabela 7: PRIMERJAVA NOVIH IVESTICIJSKIH VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV Z VREDNOSTMI IZ RESOLUCIJE O NPIA

Dolžina Re NPIA nova investicijska
vrednost

Razlika glede na 
Re NPIA

odstotek doseganja 
vrednosti iz ReNPIA

v km v mio SIT v mio SIT v mio SIT % mio SIT mio EUR
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4   7=5/4

SKLOP C: AC ODSEKI V GRADNJI
SLIVNICA - PESNICA Pesnica - Zrkovska cesta 6,3 41.803 41.803 0 100% 47.768 199,33
LENART - BELTINCI Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R1-230 14,6 27.563 27.563 0 100% 31.496 131,43
PRIKLJUČEK LOPATA 4,4 4.497 4.843 346 108% 5.534 23,09
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB Blagovica - Lukovica 6,0 13.874 16.034 2.160 116% 18.322 76,46
KLANEC - ANKARAN Srmin - Socerb 10,5 47.654 51.169 3.515 107% 58.471 243,99
KLANEC - ANKARAN Socerb - Klanec 4,4 14.392 15.729 1.337 109% 17.974 75,00
RAZDRTO - VIPAVA Rebernice 10,7 46.371 46.371 0 100% 52.988 221,12
VRANSKO - BLAGOVICA Trojane - Blagovica 8,2 45.906 49.006 3.099 107% 55.999 233,68
PODTABOR - NAKLO 4,3 6.238 8.359 2.121 134% 9.552 39,86
BIČ - HRASTJE Bič - Korenitka 4,8 7.937 8.669 732 109% 9.906 41,34
KRONOVO - SMEDNIK 9,2 14.627 15.898 1.271 109% 18.167 75,81
KRŠKA VAS - OBREŽJE 12,3 23.982 24.324 342 101% 27.795 115,99

SKLOP D: AC ODSEKI V PRIPRAVI - SPREJETA UREDBA O LN
SLIVNICA - PESNICA Zrkovska cesta - Ptujska cesta 4,2 9.897 15.260 5.363 154% 17.438 72,77
SLIVNICA - PESNICA Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,8 2,9 3.551 3.551 0 100% 4.057 16,93
MARIBOR - LENART 7,8 18.177 24.533 6.356 135% 28.034 116,98
LENART - BELTINCI Cogetinci - Vučja vas 11,6 27.703 27.703 0 100% 31.656 132,10
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA Obvoznica Pragersko 6,1 4.092 3.758 -334 92% 4.294 17,92
HAJDINA - ORMOŽ Markovci - Gorišnica 5,6 3.185 3.185 0 100% 3.639 15,19
HAJDINA - ORMOŽ Gorišnica - Ormož 10,4 6.837 6.837 0 100% 7.813 32,60
ŠKOFIJE - SRMIN 2,4 8.819 9.260 441 105% 10.581 44,16
ŠENTVID - KOSEZE *** Šentvid - Koseze 3,7 24.740 45.858 21.118 185% 52.402 218,67
SMEDNIK - KRŠKA VAS 17,6 26.877 25.955 -922 97% 29.659 123,76

SKLOP E: AC ODSEKI V NA RTOVANJU
LENART - BELTINCI Lenart - Spodnja Senarska 7,2 13.277 13.877 600 105% 15.857 66,17
BELTINCI - PINCE Lendava - Pince 16,7 35.839 29.844 -5.995 83% 34.103 142,31
HAJDINA - ORMOŽ Hajdina - Ptuj 2,3 7.684 7.480 -204 97% 8.547 35,67
HAJDINA - ORMOŽ Ptuj - Markovci 5,5 6.176 6.176 0 100% 7.057 29,45
PRIKLJUČEK LJUBEČNA 2,0 2.181 2.270 89 104% 2.594 10,82
NAVEZAVA NA LUKO KOPER I. in II. Faza in BS Bertoki 5,0 17.203 17.203 0 100% 19.658 82,03
KOPER - IZOLA * 5,2 29.866 33.008 3.142 111% 37.718 157,40
VRBA - PERAČICA 10,0 16.602 23.971 7.369 144% 27.391 114,30
PERAČICA - PODTABOR 2,4 10.825 10.825 0 100% 12.370 51,62
BIČ - HRASTJE Korenitka - Pluska 2,8 4.571 4.776 206 104% 5.458 22,78
HRASTJE - KRONOVO Hrastje - Lešnica 7,8 24.979 22.929 -2.050 92% 26.201 109,33
HRASTJE - KRONOVO Lešnica - Kronovo 5,5 14.663 14.663 0 100% 16.755 69,92
LENART - BELTINCI Spodnja Senarska - Cogetinci * 9,5 18.571 24.682 6.111 133% 28.204 117,69
BELTINCI - PINCE Beltinci - Lendava 17,4 31.793 24.423 -7.370 77% 27.908 116,46
SLIVNICA - GRUŠKOVJE Slivnica - Draženci * 19,5 61.516 58.351 -3.164 95% 66.678 278,24
JAGODJE - LUCIJA HC Jagodje - Lucija 3,9 18.633 18.633 0 100% 21.292 88,85
JAGODJE - LUCIJA Navezava Pirana 4,1 10.252 10.252 0 100% 11.714 48,88
ŠENTVID - KOSEZE Stanežiče - Brod 2,0 2.936 2.936 0 100% 3.355 14,00
BIČ - HRASTJE Pluska - Ponikve * 7,6 13.443 22.076 8.633 164% 25.226 105,27
BIČ - HRASTJE Ponikve - Hrastje * 7,2 11.953 16.177 4.224 135% 18.485 77,14
ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA Ploščad BS Cikava 0,0 1.669 1.168 -501 70% 1.334 5,57
IZOLA - JAGODJE 3,3 2.331 2.331 0 100% 2.664 11,12

SKUPAJ 314,7 785.684 843.717 58.034 107,4%

Odsek Etapa

Investicijske vrednosti
v stalnih cenah na dan 31.12.2002 nova investicijska

vrednost stalne cene
31.12.2006 **

Opombe: * na ozna enih odsekih so navedene dejanske dolžine odsekov, ki se razlikujejo od dolžin, navedenih v Re NPIA 
** za prera un investicijskih vrednosti iz decembra 2002 na december 2006 je bil upoštevan faktor 1,1427. 
*** gradnja odseka Šentvid–Koseze je razdeljena na 3 faze (glej poglavje 1.3.1.). Nova investicijska vrednost vklju uje fazo I in 1. etapo faze II. Vrednost vseh treh faz znaša v 
predlogu sprememb in dopolnitev DLN v obmo ju priklju evanja Celovške ceste na AC Šentvid-Koseze 243,6 mio EUR (58,37 milijarde SIT), nivo cen 12/2006. Ob upoštevanju 
vrednosti vseh treh faz znaša skupni odstotek doseganja inv. vrednosti glede na ReNPIA 108,1%.  




